



# ОБЩИНА БРУСАРЦИ

3680 гр. БРУСАРЦИ, ул. „Георги Димитров“ № 85, тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11,  
www.brusartsi.com, e-mail: [brusartsi@data.bg](mailto:brusartsi@data.bg), [brusartsi\\_adm@abv.bg](mailto:brusartsi_adm@abv.bg)

---

Изх. № ...../..... 2014 г.

ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

## ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА  
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

**Относно:** Искане за удължаване с дванадесет месеца срока за погасяване на главницата по Договор за Кредит, сключен с Фонд „ФЛАГ“ № 473/19.09.2013год. с и преобразуването му от краткосрочен в дългосрочен

**Уважаеми дами и господа общински съветници,**

Община Брусарци е бенефициент по договор за БФП № BG161PO001/4.1-04/2010/066 на Оперативна програма „Регионално развитие“. За финансиране изпълнението на проекта Община Брусарци е сключила с Фонд „ФЛАГ“ договор за кредит № 473/19.09.2013г. със срок за погасяване на главницата до 25.08.2014г.

Проведената процедура за избор на изпълнител на СМР, беше обжалвана пред КЗК, а в последствие и пред ВАС, което забави изпълнението на строителството на обекта. При изпълнението на строителството в резултат на непредвидени обстоятелства (лоши метеорологични условия и допълнителни проекти решения) се наложи обекта да бъде спиран с Акт Образец № 10 на 2 пъти.

С цел качествено изпълнение, приемане и одитиране на дейностите по проект: „Изграждане и укрепване на инфраструктура за предотвратяване на наводнения и заливане на територия в рамките на регулацията на с. Смирненски, община Брусарци, област Монтана“ на Оперативна програма „Регионално развитие“ се наложи удължаване срока на договор № BG161PO001/4.1-04/2010/066 с Анекс от 23.10.2013г., като срокът е удължен с шест месеца. Изпълнението на дейностите по проекта приключиха в уговорения с Анекса от 23.10.2013г. срок и бе подадено Искане за окончателно плащане на 12.06.2014г.

Към настоящия момент все още тече процедура по проверка на документите за верифициране на разходите по Искането за окончателно плащане.

Във връзка с гореизложеното, и необходимостта, срока за погасяване на главницата по Договор за кредит № 473/19.09.2013год., да бъде удължен с дванадесет месеца и дългът да бъде преобразуван от краткосрочен в дългосрочен, предлагам на Вашето внимание следния проект на Решение:

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 от ЗМСМА, чл. 17 от Закона за общинския дълг и Решение № 188/21.06.2013г., Общински съвет Брусарци

## **РЕШИ:**

1. Община Брусарци приема Договор за кредит № 473/19.09.2013г., сключен между „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД и Община Брусарци, да бъде удължен с дванадесет месеца и променен от краткосрочен в дългосрочен, при промяна на следните параметри:

- **Вид на дълга** –дългосрочен дълг;
- **Условия за погасяване:**
  - Срок на погасяване – до 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
  - Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-04/2010/066 от 13.06.2012г ;

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Брусарци да извърши всички необходими действия за изпълнението на решението по т. 1.

### **ВНОСИТЕЛ:**

**НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА**  
**КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ**

### **ИЗГОТВИЛ:**

**ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ**  
**ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ**

### **СЪГЛАСУВАЛ:**

**АНЕЛИЯ ЛЮБЕНОВА**  
**ЮРИСТ**